



LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT  
ET DES TRAVAUX PUBLICS

-----  
CONSEIL D'ADMINISTRATION

-----  
Troisième session ordinaire  
de l'année 2023

**PLAN DE PASSATION DE MARCHES EXERCICE 2024**

**Décembre 2023**

*FF 8*

Conformément aux dispositions du décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 26 février 2017 et son modificatif N°2023-0273/PRES-TRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics, le plan de passation des marchés (PPM) du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP), exercice 2024 se chiffre à **trois milliards sept cent seize millions quatre-vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix-neuf (3 716 089 979) FCFA**, dont **un milliard deux cent quatre-vingt-huit millions quatre cent cinq mille cent soixante-sept (1 288 405 167) francs** en exploitation ou fonctionnement et **deux milliards quatre cent-vingt-sept millions six cent quatre-vingt-quatre mille huit cent douze (2 427 684 812) francs** en investissement.

Les dépenses engagées non liquidées au 14 décembre 2023 s'élèvent à **neuf cent soixante-onze millions cinq cent soixante-huit mille sept cent soixante-deux (971 568 762) francs CFA** et celles qui feront l'objet de passation en 2024 sont de **deux milliards sept cent quarante-quatre millions cinq cent vingt un mille deux cent dix-sept (2 744 521 217) francs CFA**. Cette passation est répartie par mode selon le tableau ci-dessous.

N°	MODE DE PASSATION	NOMBRES	MONTANTS
01	Demande de cotation formelle (DCF)	62	466 797 420
02	Demande de cotation non formelle (DCNF)	07	3 314 525
03	Consultation de consultant (CC)	08	194 500 000
04	Demande de prix (DPX)	11	493 258 007
05	Demande de proposition allégée (DPA)	02	60 000 000
06	Entente directe (ED)	13	1 276 651 265
07	Appel d'offre restreint (AOR)	01	250 000 000
<b>TOTAL</b>		<b>104</b>	<b>2 744 521 217</b>

Pour faciliter la lecture du plan de passation, il est subdivisé en deux section : la section investissement et la section fonctionnement.

## I- Section investissement

N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
1	2131000	14 800 000		14 800 000	Acquisition du logiciel FOXTA						
2			10 000 000	10 000 000	Acquisition du logiciel Talren V6	DCF	02/02/2024	06/02/2024	1 Jour	09/02/2024	30 jours
3		8 475 000		8 475 000	Acquisition de logiciel de suivi budgétaire						
4			12 000 000	12 000 000	Acquisition d'un logiciel de suivi des immobilisations et des stocks	DCF	05/02/2024	09/02/2024	1 jour	16/02/2024	25 jours
5			6 500 000	6 500 000	Acquisition de logiciel SIRH (Système des Informations des RH)	DCF	12/02/2024	16/02/2024	1 Jour	23/02/2024	30 jours
6			4 500 000	4 500 000	Acquisition de logiciel PRTG Network Monitor	DCF	14/02/2024	18/02/2024	1 Jour	26/02/2024	25 jours
7			6 959 894	6 959 894	Acquisition de logiciel WinDev *Compleat (+WebDev + WindevMobile)	DCF	23/02/2024	27/02/2024	1 Jour	05/03/2024	60 jours



N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/ans)
8		0	13 579 200	13 579 200	Acquisition de logiciel Alizé LCPC (2 clés)	DCF	05/03/2024	09/03/2024	1 Jour	15/03/2024	21 jours
9			5 000 000	5 000 000	Acquisition de logiciel CYPE 2023	DCF	14/03/2024	18/03/2024	1 Jour	25/03/2024	20 jours
10		9 853 000		9 853 000	Acquisition d'un logiciel pour étude des matériaux de construction	Réengagement					
11			2 500 000	2 500 000	Acquisition de logiciel de plomberie SANI-WIN dernière version	DCF	20/03/2024	24/03/2024	1 Jour	29/03/2024	15 jours
12			2 500 000	2 500 000	Acquisition de logiciel VISUAL TTH calcul thermique	DCF	25/03/2024	29/03/2024	1 Jour	05/04/2024	18 jours
13			2 500 000	2 500 000	Acquisition de logiciel FisaDuct	DCF	05/04/2024	09/04/2024	1 Jour	16/04/2024	12 jours
14			3 000 000	3 000 000	Acquisition de logiciel de trésorerie DRB	DCF	10/04/2024	15/04/2024	1 Jour	22/04/2024	60 jours
15		9 451 800		9 451 800	Acquisition de logiciel d'Audit pro	Réengagement					
16			590 000	590 000	KIRA nouvelle version 2024	DCNF	09/02/2024	13/02/2024	1 jour	20/02/2024	5 jours
17			590 000	590 000	KIRA nouvelle version 2023	DCNF	09/02/2024	13/02/2024	1 Jour	20/02/2024	5 jours

N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/ans)
18			10 000 000	10 000 000	Acquisition de logiciel de gestion de prise en charge des frais médicaux	DCF	15/02/2204	19/02/2204	1 Jour	26/02/2204	5 mois
19			6 637 293	6 637 293	Acquisition Windows serveur 2022 centre de données	DCF	16/02/2204	21/02/2204	1 jour	04/03/2204	30 jours
20			1 152 868	1 152 868	Acquisition Windows serveur 2022 standard	DCF	20/02/2024	25/02/2024	1 jour	08/03/2024	5 jours
21			3 000 000	3 000 000	Acquisition SAGE gestion commerciale 10 accès	DCF	12/03/2024	18/03/2024	1 jour	21/03/2024	30 jours
22			7 852 320	7 852 320	Acquisition de logiciel d'édition des états financiers	DCF	15/01/2024	22/01/2024	1 jour	25/01/2024	5 jours
23	231300	15 509 672		15 509 672	Réfection et aménagement de bâtiments au niveau du siège (Réfection toiture guichet commercial - Réaménagement du bâtiment de la Direction générale y compris la					Réengagement	

N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/ans)
					section béton pour occupation par la DECSEM Aménagement de la section Echantillonnage - Aménagement et équipement des toilettes)						
24			800 000	800 000	Suivi contrôle des travaux de réfection bâtiment et aménagement au niveau du siège	DCNF	15/01/2024	22/01/2024	1 jour	25/01/2024	21 jours
25			47 619 048	47 619 048	Aménagement de la section échantillonnage au siège	DPX	20/02/2024	26/02/2024	3 Jour	04/03/2024	45 jours
26			2 380 952	2 380 952	Suivi contrôle aménagement section échantillonnage au siège	DCF	20/02/2024	23/02/2024	1 jour	01/03/2024	45 jours
27			4 761 904	4 761 904	Aménagement des toilettes siège	DCF	19/01/2024	22/01/2024	1 jour	29/01/2024	25 jours



N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
28			238 096	238 096	suivi-contrôle de l'aménagement des toilettes siège	DCNF	19/01/2024	22/01/2024	1 jour	29/01/2024	25 jours
29			32 500 000	30 875 000	Lot 1 : Refection de la salle d'essai de Lafiabougou	DPX	20/02/2024	26/02/2024	5 jours	01/03/2024	45 jours
30		1 625 000		Suivi contrôle de la réfection de la salle d'essai de Lafiabougou	DCF	20/02/2024	25/02/2024	1 jour	08/03/2024		
31			11 428 571	11 428 571	Construction d'un parking a La DRB	DCF	15/02/2024	19/02/2024	1 jour	24/02/2024	30 jours
32			571 429	571 429	Suivi-contrôle des travaux de construction d'un parking a La DRB	DCNF					
33			1 200 000	1 200 000	Aménagement et équipement de toilette a la DRB	DCF	15/02/2024	20/02/2024	1 jour	27/02/2024	15 jours
34			190 476 190	190 476 190	Travaux d'achèvement du niveau R+2 du bâtiment du pôle technique	ED	19/01/2024	24/01/2024	5 jours	31/01/2024	60 jours

RS

N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/ans)
35			9 523 810	9 523 810	Suivi-contrôle des travaux d'achèvement du niveau R+2 du bâtiment du pôle technique	DCF	19/01/2024	24/01/2024	1 jour	31/01/2024	60 jours
36	241100		681 975 075	681 975 075	Lot1: Acquisition d'équipements général de laboratoire, Lot2: Acquisition d'équipements d'essai et de contrôle	ED	26/02/2024	03/03/2024	5 jours	10/03/2024	60 jours
37		688 302 496		688 302 496	Lot1: Acquisition d'équipements général de laboratoire, Lot2: Acquisition d'équipements d'essai et de contrôle	Réengagement					
38			25 000 000	25 000 000	Acquisition de chariotte pour sondeuse 570	DPX	26/02/2024	03/03/2024	1 jour	10/03/2024	60 jours
39			149 160 000	146 160 000	Acquisition de mobilier de bureau pour équipement du nouveau bâtiment R+2 au siège	DPX	15/02/2024	21/02/2024	1 jour	29/02/2024	30 jours



N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/ans)
40	244000			3 000 000	Acquisition matérielle de bureau	DCF	10/01/2024	16/01/2024	1 jour	22/01/2024	2 jours
41			15 550 000	15 550 000	Acquisition des étagères pour équipement des magasins	DCF	15/02/2024	21/02/2024	1 jour	29/02/2024	30 jours
42				53 036 600	Acquisition de matériel informatique	DPX	10/01/2024	16/01/2024	1 jour	23/01/2024	30 jours
43	244200	106 209 594	53 036 600	27 150 000	Acquisition de matériel informatique 2022	Réengagement					
44				79 059 594	Acquisition de matériel informatique 2023	Réengagement					
45	245000		250 000 000	250 000 000	Acquisition de matériel roulant	AOR	27/05/2024	10/06/2024	3 jours	10/07/2024	60 jours
<b>Total investissement</b>		<b>852 601 562</b>	<b>1 575 083 250</b>	<b>2 427 684 812</b>							

## II- Section exploitation (Fonctionnement)

N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaires pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
1	605301		162 750 000	162 750 000	Lot 1 : Achat de carburant Total Burkina (confection de cartes magnétiques et tickets)	ED	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	360 jours
2	605302		8 000 000	8 000 000	Achat d'huile et lubrifiants	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	15 jours
3	605303		3 000 000	3 000 000	Achat de gaz butane	ED	15/01/2024	29/01/2024	5 Jours	05/02/2024	15 jours
4	605401/02/04		5 600 000	5 600 000	Achat de produits d'entretien et de nettoyage (savon, serpillères, balais et autres)	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	15 jours
5	605403	4 922 500		4 922 500	Achat de lait concentré sucré et non sucré en boîte	Réengagement					
6			5 000 000	5 000 000	Achat de lait concentré sucré et non sucré en boîte	DCF	15/05/2024	20/05/2024	1 Jour	09/06/2024	10 jours
7	605501		13 088 122	13 088 122	Lot 1: Achat de fourniture de bureau	DCF	25/01/2024	29/01/2024	1 Jour	05/02/2024	360 jours

N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaires pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
8	605502		6 954 320	6 954 320	Lot 2: Achat d'imprimées administratifs	DCF	28/02/2024	03/03/2024	1 Jour	10/03/2024	360 jours
9	605504		19 500 000	19 500 000	Achat consommables informatiques	DCF	25/01/2024	29/01/2024	1 Jour	05/02/2024	7 jours
10	605601		47 157 984	32 000 000	Lot 1: Achat de pièces de rechanges pour matériel (filtres et diverses pièces pour groupes électrogènes et véhicules)	DPX	05/06/2024	12/06/2024	1 Jour	20/06/2024	30 jours
11				10 000 000	Lot 2: Achat de pneus pour véhicules à 2 roues et à 4 roues						
12				5 157 984	Lot 3: Achat de batteries pour véhicule à 4 roues						
13	605602		31 900 000	15 950 000	Lot 1 : Achat de pièces de rechange du matériel d'essai pour bitume	DCF	11/03/2024	15/03/2024	1 Jour	25/03/2024	30 jours
14				15 950 000	Lot 2 : Achat de pièces de rechange du matériel d'essai pour construction bâtiment	DCF	11/03/2024	15/03/2024	1 Jour	25/03/2024	30 jours



N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaires pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
15	6056031		152 100 000	32 450 000	Marché subséquent mono attributaire pour la confection et fourniture de pointes perdues	ED	15/01/2024	19/01/2024	5 jours	26/01/2024	30 jours
16	6056032			8 000 000	Acquisition de caisse à carotte	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	30 jours
17	6056033			2 600 000	Achat de joint de rechange pour densitomètre à membrane	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	30 jours
18	6056034			9 000 000	Achat de gaine 60 (métallique étoilée)	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	30 jours
19	6056035			7 000 000	Achat de membrane 60	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	30 jours
20	6056036			4 425 000	Achat de solution lavante trichloroéthylène	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	30 jours
21	6056037			13 500 000	Achat de couronnes NQ et HQ	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	30 jours
22	6056038			24 000 000	Achat de sabots	DPX	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	30 jours
23	6056039			18 000 000	Achat de Trilame AW et Tricone AW	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	30 jours
24	60560310			2 700 000	Achat de produit GS	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	30 jours
25	60560311			425 000	Achat de manomètre d'azote de pression 100 bar et 200 bar	DCNF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	30 jours

RS

N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaires pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
26	60560312			30 000 000	Outillage (jeux de Clé à chaîne virax, Clé à chaîne rigide, Clé à griffe)	DPX	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	30 jours
27	605604		11 962 532	11 962 532	Achat de petits matériels et outillages	DCF	05/07/2024	12/07/2024	1 Jour	18/07/2024	15 jours
28	605605		100 000	100 000	Achat de pièces et autres matériels	DCNF	06/07/2024	13/07/2024	1 Jour	19/07/2024	15 jours
29			9 950 000	9 950 000	Achat d'études et prestation : entretien et nettoyage des locaux Affa	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	360 jours
30	605800	17 000 000		17 000 000	Achat de matériels et équipements (protection et sécurité)	Réengagement					
31			17 000 000	17 000 000	Achat de matériels et équipements (protection et sécurité)	DCF	07/03/2024	14/03/2024	1 Jour	19/03/2024	15 jours
32	614002		8 400 000	8 400 000	Achat de billet d'avion (transport à l'extérieur)	DCF	16/05/2024	20/05/2024	4 Jour	27/05/2024	360 jours
33	621001		70 000 000	70 000 000	Honoraires de la sous-traitance des prestations de contrôle technique	ED	15/01/2024	29/01/2024	1 jour	28/02/2024	360 jours
34	621003		10 000 000	10 000 000	Autres sous-traitances	ED	25/01/2024	29/01/2024	1 Jour	05/02/2024	360 jours

N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaires pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
					prestation de contrôle technique						
35	622301		89 409 375	89 409 375	Location de véhicules	DPX	26/01/2024	30/01/2024	3 Jour	06/02/2024	360 jours
36	624100		4 522 834	4 522 834	Entretien et réparation de biens immobiliers	DCF	15/02/2024	19/02/2024	1 jour	26/02/2024	360 jours
37	624200		1 000 000	1 000 000	Entretien et réparation des mobiliers	DCF	15/02/2024	19/02/2024	1 jour	26/02/2024	360 jours
38	624201		14 950 000	8 000 000	Lot1 : Entretien et réparation de matériels roulants (pickup et autres)	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	360 jours
39				6 950 000	Lot 2 : Entretien et réparation de camion	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	360 jours
40	624202		9 000 000	9 000 000	Lot 2 : Entretien et réparation de matériels techniques	DCF	16/02/2024	20/02/2024	1 Jour	27/02/2024	360 jours
41	624203		6 000 000	6 000 000	Entretien et réparation de matériels informatiques	DCF	16/02/2024	20/02/2024	1 Jour	27/02/2024	360 jours
42	624300		8 000 000	3 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs	DCF	16/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	360 jours



N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaires pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
43				5 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs	DCF	16/01/2024	19/01/2024	1 Jour	26/01/2024	360 jours
44	624800		7 000 000	6 000 000	Autres entretiens et réparations (travaux plomberies)	DCF	18/02/2024	22/02/2024	1 Jour	29/02/2024	360 jours
45				1 000 000	Autres entretiens et réparations (postes téléphoniques)	DCF	19/02/2024	23/02/2024	1 Jour	27/02/2024	360 jours
46	625200		25 000 000	25 000 000	Assurances matériels roulants et matériels technique	ED	02/01/2024	06/01/2024	1 jour	13/01/2024	360 jours
47	6258		63 500 000	63 500 000	Assurances santé du personnel	ED	02/01/2024	06/01/2024	2 jour	13/01/2024	360 jours
48	626500		1 500 000	1 500 000	Abonnement journaux	ED	02/01/2024	06/01/2024	1 Jour	13/01/2024	360 jours
49	626600		2 000 000	2 000 000	Document technique	ED	20/02/2024	05/03/2024	1 Jour	25/03/2024	30 jours
50	627100		14 000 000	14 000 000	Annonces et insertions	ED	02/01/2024	06/01/2024	1 jour	13/01/2024	360 jours
51	627200		14 000 000	6 000 000	Lot 1: Catalogues, imprimés publicitaires 2023	DCF	16/02/2024	20/02/2024	1 jour	27/02/2024	14 jours
52				8 000 000	Lot 2 : Catalogues, imprimés publicitaires 2024	DCF	16/02/2024	20/02/2024	1 jour	27/02/2024	30 jours
53	627700		15 000 000	15 000 000	Frais de séminaires, colloques et	DCF	15/01/2024	19/01/2024	1 jour	31/12/2021	30 jours

N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaires pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
					conférences (Lots multiples)						
54	628800		20 000 000	20 000 000	Frais d'abonnement connexion internet	ED	15/01/2024	19/01/2024	1 jour	31/12/2021	30 jours
55	632300		1 000 000	1 000 000	Rémunération de transitaire	DCF	02/01/2024	06/01/2024	1 jour	15/01/2024	30 jours
56	632401		3 300 000	3 300 000	Honoraire Commissariat aux comptes 2024 (CAC)	DCF	20/05/2024	24/05/2024	1 Jour	31/05/2024	60 jours
57	632402		2 000 000	2 000 000	Honoraires du cabinet d'avocat	CC	22/05/2024	26/05/2024	1 Jour	02/06/2024	360 jours
58	632404	577 200 <sup>39</sup>		39 577 200	Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement pour le développement, le paramétrage et la mise en œuvre d'un progiciel de gestion des études de sols et fondations					Réengagement	
59		300 000 <sup>9</sup>		9 300 000	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement à la réalisation d'un audit du système comptable						

N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaires pour l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
60		400 000 <sup>9</sup>		9 400 000	Recrutement d'un consultant/ cabinet pour l'accompagnement à l'évaluation du plan stratégique 2018-2022 et élaboration du nouveau plan stratégique 2023-2027						
61		485 000 <sup>8</sup>		8 485 000	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement à la mise en place d'un système de comptabilité analytique						
62		400 000 <sup>8</sup>		8 400 000	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement à la réalisation d'un audit organisationnel et l'élaboration de fiches de poste du personnel						
63		958 500 <sup>7</sup>		7 958 500	Recrutement d'un consultant/ cabinet pour l'accompagnement pour la mise à jour de						



N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaires pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
					la cartographie des risques						
64		499 000 <sup>9</sup>		9 499 000	Recrutement d'un consultant / cabinet pour l'élaboration d'un manuel d'audit						
65		425 000 <sup>4</sup>		4 425 000	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance fiscale 2023						
66			15 000 000	15 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement à l'élaboration des outils de contrôle de gestion	CC	06/08/2024	10/08/2024	1 Jour	17/08/2024	30 jours
67			12 000 000	12 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement à l'élaboration d'un contrat plan	CC	07/08/2024	11/08/2024	1 Jour	18/08/2024	30 jours
68			19 500 000	19 500 000	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement à l'apurement des créances 2008 à 2022	CC	08/08/2024	12/08/2024	1 Jour	19/08/2024	30 jours

N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
69			15 000 000	15 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance comptable	CC	09/08/2024	13/08/2024	1 Jour	20/08/2024	30 jours
70			6 000 000	6 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la révision de la charte d'audit	CC	10/08/2024	14/08/2024	1 Jour	21/08/2024	30 jours
71			20 000 000	20 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance juridique pour le recouvrement des créances	DPA	12/08/2024	16/08/2024	1 Jour	23/08/2024	30 jours
72			40 000 000	40 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement à la mise en place du système management qualité en vue de la certification ISO 9001 version 2015	DPA	12/08/2024	16/08/2024	5 Jours	23/08/2024	30 jours
73	633000		120 000 000	120 000 000	Diverses formations au profit du personnel (plusieurs contrats)	CC	14/02/2024	18/02/2024	1 Jour	24/02/2024	30 jours
74	634200		3 000 000	3 000 000	Redevances pour brevet ; licence, concessions et droit similaire	DCF	10/10/2024	14/10/2024	1 Jour	20/10/2024	30 jours

N°	Ligne budgétaire	Dépense engagée et non liquidée	Montant estimé 2024	Crédit disponible 2024	Nature des prestations	Mode de passation	Période de publication de l'appel à la concurrence	Période de remise des offres ou propositions	Nbre de jrs nécessaire pr l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai prévisionnel d'exécution (jours/mois/an)
75	638100		5 000 000	5 000 000	Frais de recrutement de personnel	CC	02/10/2024	06/10/2024	2 Jour	12/10/2024	30 jours
76	638300		15 000 000	15 000 000	Frais de réception	DCF	02/10/2024	06/10/2024	3 Jour	12/10/2024	30 jours
77	667100		15 292 800	15 292 800	Prestation de service de gardiennage	DCF	02/01/2024	06/01/2024	3 jour	31/12/2024	360 jours
<b>Total fonctionnement</b>		<b>118 967 200</b>	<b>1 169 437 967</b>	<b>1 288 405 167</b>							
<b>Total général</b>		<b>971 568 762</b>	<b>2 744 521 217</b>	<b>3 716 089 979</b>							

le Directeur Général



**Seydou TRAORE**

Chevalier de l'Ordre du Mérite des Transports, des Infrastructures, de l'Urbanisme et de l'Habitat

le Président du Conseil d'Administration



**Firmin BAGORO**

Chevalier de l'Ordre du Mérite des Transports, des Infrastructures, de l'Urbanisme et de l'Habitat